

変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川大松原線側溝新設改良工事		
工 事 場 所	胎内市 黒川 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	施工延長L=179.2m 排水構造物工 自由勾配側溝300*300 L=100.0m、300*400 L=48.8m 横断用自由勾配側溝300*300 L=15.0m、300*400 L=13.0m 舗装工(⑨As:14㎡+⑦As:300㎡)314.0㎡		
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘		
工 期 等			
(1)工事期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	10,234,080	円	
変更の理由	No.3+17.6～No.7+14.9間で側溝法線の変更に伴い掘削幅を10cm広くしたため、舗装面積で7㎡の増工としたため。		