

変更契約締結結果表

工 事 名	地本地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 地本 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=317.4m 散水管 φ 75mm L=51.2m φ 65mm L=259.5m 送水管 φ 75mm L=5.7m φ 65mm L=1.0m L型側溝 250A L=20.5m
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	9,127,080 円
変更の理由	地元関係者との協議より、消雪パイプの散水による排水処理を行うため、排水構造物工(L型側溝)L=20.5mを増工したため。