

変更契約締結結果表

工 事 名 市道長橋・城塚・塩津線舗装(その1)工事

工 事 場 所 胎内市 城塚 地内

種 別 ほ装

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=320.0m
舗装工(舗装復旧:⑤密粒度As) 1320m²
(道路拡幅:⑤密粒度As) 606m²
(乗入部:⑨密粒度As) 103m²
(取付道路部:⑨密粒度As) 108m²
区画線工(外側線) 649m (中央線) 155m

契約の相手方 新潟県胎内市西栄町2番23号
株式会社 小野組
取締役社長 小野 貴史

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 13,950,360 円
(変更後)

変更の理由 現場を精査した結果、舗装後の市道と取付く道路の乗入れに段差が生じ、通行の支障となるため、舗装工(乗入部)103.0m²を増工したため。