

# 変更契約締結結果表

工 事 名	林道持倉夏井線道路改良工事		
工 事 場 所	胎内市 持倉 地内		
種 別	土木一式		
工事の概要 (変更後)	第1工区 施工延長 L=57m 路床盛土 220m <sup>3</sup> 、下層路盤工 153.0m <sup>2</sup> 、上層路盤工 152.0m <sup>2</sup> 、舗装工 151.0m <sup>2</sup> 第2工区 施工延長 L=7.5m 下層路盤工 19.5m <sup>2</sup> 、上層路盤工 19.5m <sup>2</sup> 、舗装工 19.5m <sup>2</sup>		
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社 代表取締役 緒形 徳栄		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成28年7月29日	から	平成28年10月11日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成28年10月11日		
契 約 金 額 (変更後)	2,384,640	円	
変更の理由	当初、路床盛土を転用する予定だったが、施工時に下層路盤の掘削を行った結果、土質の状況が悪く転用することができなかつたため、購入土と運搬を増工したため。		