

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道本郷町西中央通接続2号線舗装新設工事		
工 事 場 所	胎内市 本郷 地内		
種 別	ほ装		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=181.0m 舗装工 車道(⑦密粒度As) 173.0m <sup>2</sup> 乗入(⑦密粒度As) 46.0m <sup>2</sup> 区画線工(外側線) 181.0m		
契約の相手方	新潟県胎内市中倉919番地2 杉田建設株式会社 代表取締役 杉田 隆		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,397,600	円	
変更の理由	路肩法面勾配を統一し、当初より勾配を緩くしたことによる舗装位置の変更 のため。		