

変更契約締結結果表

工 事 名	赤川地内道路融雪施設(取水)工事
工 事 場 所	胎内市 赤川 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kw-3段 1基、 組入制御盤(タイプ I)11kw・外気温(雪温)降水型 1個、 受電配電設備(タイプ I)11~15kw 1式
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,338,280 円
変更の理由	水中ポンプ設置位置を考慮した結果、揚水管L=8.25mを減工したため。