

# 変更契約締結結果表

工 事 名	赤川地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 赤川 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=136.5m 散水管 φ 100mm L=27.9m、φ 75mm L=18.4m、φ 65mm L=89.5m 送水管 φ 125mm L= 0.7m
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	平成28年9月9日 から 平成29年1月23日 まで
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年1月23日
契 約 金 額 (変更後)	4,524,120 円
変更の理由	地区と協議の結果、利便性を考慮し本工事終点付近から、主要市道まで散水管を延伸したため。