

変更契約締結結果表

工 事 名	市道鴻の巣1・3号線道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 鴻ノ巣 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=235.94m 散水管 φ 75mm L=99.7m φ 65mm L=130.0m 送水管 φ 75mm L=3.1m φ 65mm L=3.14m
契約の相手方	新潟県胎内市江上966番地 胎内電建工業株式会社 代表取締役 高橋 伸一
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契約金額 (変更後)	6,888,240 円
変更の理由	掘削に伴い、散水管布設高さに家庭用排水管が新たに4箇所出てきたため、φ 65mm送水管工を増工としたため。