

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川処理場機能強化(機械設備)工事

工 事 場 所 胎内市 近江新 地内

種 別 機械器具設置

工事の概要
(変更後) 処理場機械設備 1.0式

契約の相手方 新潟県新潟市西区流通センター二丁目2番地3
昱工業株式会社
代表取締役 中川 涌一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 89,498,520 円
(変更後)

変更の理由 工事施工を実施するにあたり、オキシデーションディッチ槽及び貯留槽の作動・停止の操作を何度か行ったところ、多量のスカムと沈砂が発生し、日常の運転業務に支障をきたしたことから、スカム及び沈砂の処分に要する経費を増工した。
また、放流水を使用した消雪パイプを設置するため、消雪ポンプを増工したため。