

変更契約締結結果表

工 事 名 東本町地内道路融雪施設(取水)工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ80mm-5.5kW-3段 1基
組入制御盤(タイプ I)5.5kW外気温(雪温)降水型 1個
受電配電設備(タイプ I)7.5kW以下 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,079,080 円
(変更後)

変更の理由 同時期に発注した配管工事にて、取水工事に伴う土工・舗装工を同時に行ったため、土工・舗装工の減工と作業日短縮による誘導員を減工したため。