

# 変更契約締結結果表

工 事 名	東本町地内道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 東本町 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=151.9m 散水管 φ100mm L=40.1m φ75mm L=41.0m φ65mm L=58.3m 送水管 φ75mm L=10.8m φ65mm L=1.7m
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	変更なし
変更の理由	散水管部掘削時に埋設構造物があることが判明し、散水管を下越しさせるため、送水管の増工と散水管を減工としたため。