

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道鼓岡川原線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 熱田坂 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=101.45m 不陸整正(補足材有り)917.0㎡、アスファルト舗装工(⑤密粒度As)917.0㎡
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	5,349,240 円
変更の理由	当初施工区域と既設路肩舗装の境目に段差が生じ、道路側溝への路面排水に支障が出るため、舗装工を216㎡増工としたため。