

変更契約締結結果表

工 事 名	下高田地内道路融雪施設(取水)工事
工 事 場 所	胎内市 下高田
種 別	管
工事の概要 (変更後)	取水工 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kW-3段 1基 組入制御盤(タイプ I)11kW・外気温(雪温)降水型 1個 受電配電設備(タイプ I)11~15kW 1式
契約の相手方	新潟県胎内市高畑字新割271番地の2 株式会社 佐藤さく井設備 代表取締役 佐藤 守
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,940,920 円
変更の理由	電力自由化に伴い、受電設備のタイムスイッチ等が電力会社より支給されないことから、器具を増工としたため。