

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道鹿ノ俣線舗装補修工事
工 事 場 所	胎内市 宮久 地内
種 別	ほ装
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=700.0m 舗装打換え工(⑨密粒度As t=5cm) オーバーレイ工 (⑨密粒 度As t=3cm) 路肩清掃(人力)1.4km 集水柵支給品設置(700*700*700)1 基 横断暗 渠排水管据付(VP-150)6.4m
契約の相手方	新潟県胎内市塩沢235番地1 株式会社 大平組 代表取締役 大平 哲弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,097,680 円
変更の理由	路肩脇の斜面から沢水が本路線表面を横断しており、流水により路肩浸食 や舗装損傷が懸念されることから排水構造物を増工したため。また、部分 的に既設路肩土が少ない箇所があるため、路肩盛土工を増工したため。