

変更契約締結結果表

工 事 名 市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 江尻 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=50.0m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町10番51号
株式会社 長谷川電気工業所 胎内営業所
所長 緒形 利幸

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額
(変更後) 8,025,480 円

変更の理由 当初設計で想定していた砂質土の地層が地表部のみで、玉石・レキ質土の地層が多かったことから、各地層のさく井深度を変更したため。