

# 変更契約締結結果表

工 事 名 市道十二天1号線他道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 十二天 地内

種 別 さく井

工事の概要  
(変更後) さく井工  
さく井深度 H=44.5m

契約の相手方 新潟県胎内市東本町25番69号  
旭電工株式会社 胎内営業所  
所長 齊藤 俊

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 8,065,440 円  
(変更後)

変更の理由 電気検層の結果から、良好な帯水層があると見られるため、さく井深度を5.5m減工したため。及び、着工後、当初設計との地層に差異があることが判明したため、各地層のさく井深度を変更したため。