

変更契約締結結果表

工 事 名 黒川処理場機能強化(土木・防食)工事

工 事 場 所 胎内市 近江新 地内

種 別 塗装

工事の概要
(変更後) 処理場土木(防食)工事 1.0式

契約の相手方 新潟県胎内市下高田1095番地1
有限会社 みうら塗装工業
代表取締役 三浦 政実

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,678,560 円
(変更後)

変更の理由 オキシレーションディッチ槽の塗装について、当初は洗浄後に塗布する予定であったが、洗浄後の状況を確認したところ、かなりの凹凸が確認出来たことから、表面を平らにしてから塗装を行うこととし、素地調整剤を計上したため。