

変更契約締結結果表

工 事 名	苔実地内道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 苔実 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=30.0m 排水フリューム 1200×1200 L=30.0m

契約の相手方	新潟県胎内市笹口浜944番地 有限会社 八幡建設 代表取締役 八幡 セツ子
--------	---

工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契約金額 (変更後)	5,214,240 円
---------------	-------------

変更の理由	附回川の護岸と排水フリュームの天端との間に段差が生じ、雨水等の排水が溜まることから、排水処理を改善させるため間詰めコンクリート工を増工したため。
-------	--