

変更契約締結結果表

工 事 名 樽ヶ橋遊園木造建築物解体工事

工 事 場 所 胎内市 下赤谷 地内

種 別 とび・土工・コンクリート

工事の概要
(変更後) 建屋解体 102.4㎡

契約の相手方 新潟県胎内市塩沢235番地1
株式会社 大平組
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,354,480 円
(変更後)

変更の理由 木屑及びコンクリート殻が想定していた数量よりも多く発生したため。