

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道羽黒6号線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 羽黒 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=115.4m 排水構造物工 自由勾配側溝 300*300 L=46m、 300*400 L=10m、300*500 L=12m、L形側溝300 L=28.1m、浸透型300*300 L=4.0m 舗装工 下層・上層路盤 391㎡、表層⑤密粒度As 405㎡
契約の相手方	新潟県胎内市羽黒1323番地 信越建設工業株式会社 代表取締役 橋本 勲
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	7,167,960 円
変更の理由	側溝流末部で地下埋設物が支障となることから、側溝計画を見直し自由勾 配側溝300×700L=11mと300×600 L=12mを減工、L形側溝300型 L=28.1m を追加したため。