

# 変更契約締結結果表

工 事 名 黒川山村広場(胎内球場)トイレ建築工事

工 事 場 所 胎内市 熱田坂 地内

種 別 建築一式

工事の概要  
(変更後) 木造 平屋建て 建築面積 34.78㎡

契約の相手方 新潟県胎内市塩沢235番地1  
株式会社 大平組  
代表取締役 大平 哲弘

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 平成29年4月21日 から 平成29年8月18日 まで

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 平成29年8月18日

契 約 金 額 19,008,000 円  
(変更後)

変更の理由 トイレの建築位置を再検討し、川側に約51m変更したことにより、付帯外構工事、幹線設備、給水設備、排水設備を増工としたため。