

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道大出・江尻・八幡線側溝新設改良工事
工 事 場 所	胎内市 江尻 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=81.4m U型側溝(300A) L=53.4m 集水柵 B700×L700×H1000 1基 L型側溝 250A L=23.4m 250A(乗入型) L=3.0m 250A(切下型右) L=0.6m
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	2,858,760 円
変更の理由	U型側溝施工箇所施工の支障となるガス・水道管が埋設されていることが判明したことから、ガス・水道管の切り回しを増工したため。