

# 変更契約締結結果表

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| 工 事 名          | 二葉町防災広場整備工事                                                |
| 工 事 場 所        | 胎内市 二葉町 地内                                                 |
| 種 別            | 土木一式                                                       |
| 工事の概要<br>(変更後) | 側溝工 163m アスファルト舗装工 474m <sup>2</sup><br>縁石工 193m 高木植栽工 12本 |

|        |                                         |
|--------|-----------------------------------------|
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市住吉町3番3号<br>丸鹿組株式会社<br>代表取締役 小野 鹿蔵 |
|--------|-----------------------------------------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 工 期 等             |      |
| (1) 工事期間<br>(変更後) | 変更なし |
| (2) 着手期限          | 変更なし |
| (3) 完成期限<br>(変更後) | 変更なし |

|                  |      |
|------------------|------|
| 契 約 金 額<br>(変更後) | 変更なし |
|------------------|------|

|       |                                                                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更の理由 | 地元関係者より、グラウンドの面積を広くしてほしいとの要望があったため、遊歩道の幅員を見直し、グラウンドの面積を当初設計より45m <sup>2</sup> 増とした。このことにより、アスファルト舗装工を減工し、土工及び排水構造物工を増工とした。<br>上記理由等により、設計内容を変更したため。 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|