

# 変更契約締結結果表

工 事 名	若松町地内配水管布設替(その2)工事
工 事 場 所	若松町 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ 75mmHPPE) L=168.7m 排泥管布設工(φ 50mmHPPE) L=2.7m 給水管布設工(φ 20mmPEP) L=79.7m 21軒 給水管布設工(φ 20mmHIVP) L=26.6m 給水管布設工(φ 16mmHIVP) L=0.4m
契約の相手方	新潟県胎内市北本町7番9号 東亜住設株式会社 代表取締役 板倉 茂
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	6,983,280 円
変更の理由	給水管取り出し箇所について、水道単独で布設する予定であったが、水道管・ガス管を同じ掘削穴に埋設することで、土工を按分とし給水管布設土工を減工したため。