

変更契約締結結果表

工 事 名 市道鴻の巣1・3号線道路融雪施設(配管)工事

工 事 場 所 胎内市 鴻ノ巣 地内

種 別 土木一式

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=127.2m
散水管 φ 65mm L=122.0m
送水管 φ 65mm L=5.2m

契約の相手方 新潟県胎内市江上966番地
胎内電建工業株式会社
代表取締役 高橋 伸一

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契約金額 3,740,040 円
(変更後)

変更の理由 当初、配管断面を350mm×350mmで設計していたが、現道幅が狭く、工事
施行中に地先に入りする車両、特に福祉車両の進入路を確保できない
ため、狭小な配管断面に変更したため