

変更契約締結結果表

工 事 名 市道東本町南5号線他道路融雪施設(さく井)工事

工 事 場 所 胎内市 東本町 地内

種 別 さく井

工事の概要
(変更後) さく井工
さく井深度 H=40.0m

契約の相手方 新潟県胎内市高畑797番地1
新菖工業株式会社 下越営業所
常務取締役営業所長遠藤 一之

工 期 等

(1) 工事期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 10,139,040 円
(変更後)

変更の理由 ①さく井位置の変更に伴い警察署と協議した結果、道路規制の安全を確保するため交通誘導警備員を増工。
②当初設計で想定していたより岩塊・玉石の地層が多くなったことから、各地層のさく井深度を変更。
以上の理由により変更したため。