

# 変更契約締結結果表

工 事 名 築地小学校駐車場舗装工事

工 事 場 所 胎内市 築地 地内

種 別 舗装

工事の概要  
(変更後) 不陸整正 1,086㎡  
表層 透水性舗装(⑮開粒度As) 1,086㎡  
区画線工 L=171.5m

契約の相手方 新潟県胎内市中倉919番地2  
杉田建設株式会社  
代表取締役 杉田 隆

工 期 等

(1) 工事期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限  
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 4,731,480 円  
(変更後)

変更の理由 施工に伴い、隣接する通路の舗装と境界ブロックの沈下が著しい箇所について、舗装打換を追加で施工する。  
また、校内の横断歩道及び停止線が消えかかっており、児童の安全を確保するため区画線工を増工する。  
上記の理由により変更契約を行った。