

# 変更契約締結結果表

工 事 名	市道黒川西側町裏線道路改良工事
工 事 場 所	胎内市 黒川 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=49.3m 自由勾配側溝300×300 L=42.0m L型側溝250A L=7.3m 区画線工(外側線) L=49.4m 横断用自由勾配側溝300×400 L=4.0m
契約の相手方	新潟県胎内市黒川1668番地1 曳栄建設株式会社 代表取締役 緒形 徳栄
工 期 等	
(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	3,013,200 円
変更の理由	工事実施に伴い当初計画よりも鉄筋構造物の取り壊しが少なくなったため 構造物取壊し工を減工したため。