

変更契約締結結果表

| | | | |
|-------------------|--|----|----------------|
| 工 事 名 | 西本町地内道路改良に伴う配水管布設替工事 | | |
| 工 事 場 所 | 胎内市 西本町 地内 | | |
| 種 別 | 管 | | |
| 工事の概要 (変更後) | 配水管布設工(φ100mmHPPE) L=0.7m 配水管布設工(φ75mmHPPE) L=129.6m 配水管布設工(φ50mmHPPE) L=3.9m 排泥管布設工(φ50mmHPPE) L=9.1m 給水管布設工(φ20mmPEP) L=10.7m 2軒 給水管布設工(φ20mmHIVP) L=1.4m 仮設給水管布設工(φ20mmPEP)L=5.4m | | |
| 契約の相手方 | 新潟県胎内市下館750番地1 株式会社 オタニ水道 代表取締役 小谷 淳 | | |
| 工 期 等 | | | |
| (1) 工事期間 (変更後) | 平成29年6月9日 | から | 平成29年11月15日 まで |
| (2) 着手期限 | 変更なし | | |
| (3) 完成期限 (変更後) | 平成29年11月15日 | | |
| 契 約 金 額 (変更後) | 4,600,800 | 円 | |
| 変更の理由 | 現場精査の結果、中条駅西口公園の給水管取出し工事が1箇所(PEPφ20)追加したため。また、中条駅西口既設給水管が(HIVPφ20)既設水路取り壊し作業に支障があるため、仮設管切り回し工事を増工したため。 | | |