

変更契約締結結果表

工 事 名	市道新栄町・駅前線舗装補修工事		
工 事 場 所	胎内市 新栄町 地内		
種 別	舗装		
工事の概要 (変更後)	施工延長 L=146.5m 路面切削工 1,060㎡、オーバーレイ工 1,120㎡、区画線工 1.0式、鉄蓋調整工 1.0式		
契約の相手方	新潟県胎内市住吉町3番3号 丸鹿組株式会社 代表取締役 小野 鹿蔵		
工 期 等			
(1) 工事期間 (変更後)	平成29年8月4日	から	平成29年12月11日 まで
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完成期限 (変更後)	平成29年12月11日		
契 約 金 額 (変更後)	7,503,840	円	
変更の理由	同時施工の消雪施設の施工に伴い道路勾配の再検討をした結果、路面切削厚の変更と地下式消火栓の高さ調整を増工としたため。		