

# 変更契約締結結果表

工 事 名	下荒沢地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 下荒沢 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ 100mmHPPE)L= 2.2m 配水管布設工(φ 75mmHPPE)L=132.5m 配水管布設工(φ 50mmHPPE)L= 50.7m 給水管布設工(φ 20mmPEP) L= 47.8m 14軒 給水管布設工(φ 20mmHIVP) L= 23.2m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	8,426,160 円
変更の理由	現場精査の結果、給水管の引き込み辞退(空き地、空き屋等)を申し出ているところが4軒あったため、給水管布設工を減工した。