

変更契約締結結果表

工 事 名 市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(取水)工事

工 事 場 所 胎内市 江尻 地内

種 別 管

工事の概要
(変更後) 水中ポンプ(消雪パイプ用)φ100mm-11.0kW-3段 1基
組入制御盤(タイプ I)11kW・外気温(雪温)降水型 1個
受電配電設備(タイプ I)11～15kW 1式

契約の相手方 新潟県胎内市高畑字新割271番地の2
株式会社 佐藤さく井設備
代表取締役 佐藤 守

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 平成29年9月8日 から 平成29年12月10日 まで

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 平成29年12月10日

契約金額
(変更後) 3,164,400 円

変更の理由 同時期に発注した配管工事にて、ポンプ配水管部とポンプケーブルを同位置に布設する計画だったが、取水機械の納入が遅れ、ポンプケーブル布設位置を変更したため舗装工を減工したため。