

変更契約締結結果表

工 事 名	市道大出・江尻・八幡線道路融雪施設(配管)工事
工 事 場 所	胎内市 江尻 地内
種 別	土木一式
工事の概要 (変更後)	施工延長L=231.9m 散水管 φ125mm L=170.3m φ100mm L=46.6m φ65mm L=10.1m 送水管 φ125mm L=4.9m(5.6m)
契約の相手方	新潟県胎内市飯角16番地1 株式会社 長谷川工務店 代表取締役 長谷川 悟
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	9,232,920 円
変更の理由	送水管部掘削箇所に旧構造物が埋設されており、送水管を上越しさせるため、送水管巻き立て工の増工と舗装工を減工したい。