

変更契約締結結果表

工 事 名	持倉地内配水管布設替工事
工 事 場 所	胎内市 持倉 地内
種 別	管
工事の概要 (変更後)	配水管布設工(φ 75mmHPPE)L= 47.8m 配水管布設工(φ 50mmHPPE)L= 25.7m 給水管布設工(φ 30mmPEP) L= 7.7m 給水管布設工(φ 25mmPEP) L= 29.0m 給水管布設工(φ 20mmPEP) L= 5.7m 3軒 給水管布設工(φ 20mmHIVP) L= 2.3m
契約の相手方	新潟県胎内市桃崎浜288番地1 株式会社 桃崎設備 代表取締役 菅 昭弘
工 期 等	
(1)工事期間 (変更後)	変更なし
(2)着手期限	変更なし
(3)完成期限 (変更後)	変更なし
契 約 金 額 (変更後)	4,797,360 円
変更の理由	交通誘導員数12名計上していたが、工事が早期に完了することに伴い交通誘導員を5名減工したため。