

変更契約締結結果表

工 事 名 市道笹口浜西6号線道路改良(舗装)工事

工 事 場 所 胎内市 笹口浜 地内

種 別 舗装工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=122.9m
舗装工
表層(⑤密粒度As・t=50mm) 503m²

契約の相手方 新潟県胎内市本郷町1番5号
株式会社 井上材木店

工 期 等

(1)工事期間
(変更後) 変更なし

(2)着手期限 変更なし

(3)完成期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 3,851,100 円
(変更後)

変更の理由 協議により、発生土の処分地が確定したことから、処分に伴う費用を計上した。
上記理由等により、請負金額の増額変更とした。