

変更契約締結結果表

工 事 名 市道高野茨島1号線道路改良工事

工 事 場 所 胎内市 高野 地内

種 別 土木一式工事

工事の概要
(変更後) 施工延長 L=65.0m
自由勾配側溝 900×700 L=5.5m
自由勾配側溝 800×600 L=42.9m
横断用自由勾配側溝 900×700 L=14.0m
落蓋式U型側溝250型 L=9.5m

契約の相手方 新潟県胎内市羽黒1493番地
延本建設株式会社

工 期 等

(1) 工事期間 令和7年5月23日 から 令和7年12月15日 まで
(変更後)

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完成期限 令和7年12月15日
(変更後)

契 約 金 額 変更なし
(変更後)

変更の理由 工事に使用する主材料の納期が盆明け以降となることから、当初の工期内での工事完了が困難な状況であるため工期を延長した。