
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

委託業務名

履行場所

種         別

委託業務の概要
（変更後）

契約の相手方

履行期間等

（１）履行期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完了期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初予定していた輸送計画に変更があり、頼母木避難小屋への資材輸送
の回数が２回から３回となったため、増額変更した。

飯豊連峰避難小屋ヘリコプター物資等輸送業務委託

役務の提供

試験飛行費 1式
　門内避難小屋（人員輸送1回、資材輸送2回）
　頼母木避難小屋（資材輸送3回）
　大石山人員輸送 1回

変更なし

3,410,000

胎内市　下荒沢字胎内山 地内

変更なし  

変更なし

東京都江東区新木場四丁目７番１５号

アカギヘリコプター株式会社


