
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

物品名

納入場所

種         別

概要
（変更後）

契約の相手方

納入期限等

（１）納入期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、車体メーカーへの車両部
品の入荷遅れが発生しており、購入車両の納品が遅れるため、納入期限を
変更した。

第三の居場所送迎用車両

物品購入

第三の居場所送迎用車両　２台

変更なし

胎内市　西条　地内

令和3年9月30日

新潟県胎内市羽黒１７８１番地１

株式会社　五十嵐車体


