
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 当初設計で選定していたメーカーは、機器等納期が想定以上に日数を要
するため、受注者と協議を行いメーカーを変更した。
これに伴い太陽光PCおよびケーブル等をメーカー仕様に変更した。
上記理由により、請負金額を増額変更とした。

胎内市立中条小学校校舎建設工事(太陽光発電設備設置工事)

電気工事

太陽光発電設備設置　一式
太陽光モジュール(単結晶)　32枚
蓄電池システム(屋外仕様)　  1台

変更なし

56,834,800

胎内市　大川町 地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市東本町１０番５１号

株式会社　長谷川電気工業所　胎内営業所


