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円

変更の理由 計画区域内の事業進捗のため、施工延長を60m増工した。また、工事現場
及び技術者の休日取得について、週休2日（4週8休以上）の取得実績を確
認できたため、経費の補正を行った。
降雪及び低温により、舗装の品質確保が困難であることや、施設区間内で
ある県の雪捨場を排雪作業等に使用することに伴い、工期内での完了が困
難であることから工期を延長した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長とした。

市道黒川・下江端大川原線舗装補修工事 

舗装工事

施工延長　L=390.0m
舗装工　表層（⑤密粒度AS・50mm） 2,760㎡

令和7年4月30日

19,616,300

胎内市　黒川　地内

令和6年10月7日 令和7年4月30日

変更なし

新潟県胎内市西栄町２番２３号

株式会社　小野組


