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工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

 

変更の理由 　電気設備の再調査が必要となったことから工事中止としていたが、調査が
完了し、施工の目途がついたことから中止解除し履行日の変更とした。
　施工着手にあたり、埋設物の資料がなく試掘調査が必要であることから試
掘調査に係る日数について工期の延長とした。
　上記理由等について、当初工期期間である90日間から103日間へ工事期
間の延長、履行日を当初令和７年１月29日から令和７年７月31日に変更とし
た。

胎内スキー場風倉リフト山麓運転室建替工事

建築一式工事

構造：木造平屋建 用途：スキー場運転室 建築面積：12.42㎡

令和7年7月31日

変更なし

胎内市　熱田坂 地内

令和6年11月1日 令和7年7月31日

変更なし

新潟県胎内市築地１９９２番地

有限会社　井上建設


