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（１）工事期間
     （変更後）
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（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 仮設工（交通誘導警備員）について、施工区域内に交差点が２箇所あり、本
線と同時に交通規制を行う必要があることから、配置計画を見直し、切削
オーバーレイ施工時の配置人数を3人から5人に変更した。
また、関係区長と工事の実施時期について協議したところ、現場に墓地が
近接しており、彼岸明けに実施してほしいとの要望があったことから、工期
内での完了が困難であるため延長した。
上記理由等により、請負金額の増額変更及び工期延長とした。

市道黒川塩沢蔵王線舗装補修工事

舗装工事

施工延長 L=172.0m
舗装工 路面切削 1,070㎡
表層（⑨密粒度AS・40mm）1,070㎡

令和7年5月16日

7,430,500

胎内市　下館、塩沢　地内

令和6年11月22日 令和7年5月16日

変更なし

新潟県胎内市柴橋７８０番地１

有限会社　創栄建設


