
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

から まで

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 工事実施により、周辺の車両交通量が少ないことから、交通誘導警備員を
減員とした。
また、工事材料の一部が工期内に納入できなくなった。
上記の理由等により、請負金額の減額変更及び工期延長とした。

市道樫谷下赤谷線道路照明補修工事

電気工事

道路照明灯設置 4基
道路照明器具設置 4基

令和7年6月30日

7,164,300

胎内市　太田野原 地内

令和7年1月10日 令和7年6月30日

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


