
  変 更 契 約 締 結 結 果 表

工   事   名

工 事 場 所

種         別

工事の概要
（変更後）

契約の相手方

工   期   等

（１）工事期間
     （変更後）

  

（２）着手期限

（３）完成期限
     （変更後）

契 約 金 額
（変更後）

円

変更の理由 1 関連する別途発注工事の実施による現地再調査の結果、舗装版破砕及
び表層工を増工した。
2 工事実施による作業日数の変更に伴い、交通誘導警備員を減工した。
以上の理由により請負金額の減額変更とした。

クラレ新潟事業所給水管取出に伴う舗装本復旧工事

舗装工事

施工延長L=32.7m 表層工 (⑮開粒度AS13 t=4cm) 12.0m2
表層工 (⑦密粒度AS新20FH改質Ⅱ型 t=5cm) 34.0m2
基層工 (②粗粒度AS20 t=5cm) 34.0m2 不陸整正 (補足材料 無) 12.0m2
不陸整正 (粒調砕石25mm t=2cm) 34.0m2 区画線工 一式

変更なし

1,162,700

胎内市　協和町　地内

変更なし  

変更なし

新潟県胎内市江上９６６番地

胎内電建工業株式会社


