

第4次胎内市男女共同参画プラン21策定スケジュール(案)

資料2

年月	男女共同参画推進委員会	男女共同参画庁内推進委員会	事務局
10月 下旬	第2回 男女共同参画推進委員会 ①概要説明 ②スケジュール説明 ③「重点目標」審議→確定 ④「施策の方向」1/3審議→確定		「施策の方向」2/3の作成
11月 月上旬		11月1日(金) 委員委嘱	
11月 月中旬	第3回 男女共同参画推進委員会 ①「施策の方向」2/3審議→確定		「具体的施策(案)」を作成
11月 月下旬		男女共同参画庁内推進委員会 ※第3回 男女共同参画推進委員会と同日が望ましい。 ①庁内委員研修(講師: 畠山委員) ②具体的施策の概要説明	↓
12月 月上旬			
12月 月中旬			12月16日(月) 「具体的施策(案)」の検討を各課へ依頼
12月 月下旬			↓ 12月27日(金) 「具体的施策(案)」期限
令和7年 1月 月上旬			↓ 各課意見を反映・修正
1月 月中旬			
1月 月下旬			「具体的施策(案)最終版」完成
2月 月上旬	第4回 男女共同参画推進委員会 ①「具体的施策(案)最終版」審議→確定		
2月 月中旬			パブリックコメント前 決裁 ↓ 2月19日(木) パブリックコメント 開始
2月 月下旬			↓ 30日間
3月 月上旬			
3月 月中旬			3月20日(金) パブリックコメント 終了
3月 月下旬			3月24日(月) 市長決裁 ↓ 製本依頼(印刷業者)
4月			4月 月上旬～中旬 完成・配布