

変更契約締結結果表

委託業務名 令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(その1)

履行場所 胎内市 荒井浜 地内ほか

種 別 役務の提供

委託業務の概要
(変更後) 【当初】松くい虫被害木 177本 93.45m³
【変更】松くい虫被害木 198本 100.42m³

契約の相手方 新潟県胎内市半山字谷内ノ入540番地1
山栄建設株式会社

履行期間等

(1) 履行期間
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限
(変更後) 変更なし

契 約 金 額 5,127,100 円
(変更後)

変更の理由 当初設計において最大で見込んでいた社会保険料等加算率(18%)を、
現場作業従事者の加入状況に応じた率(13%)に変更した。
上記理由により、委託金額の減額変更とした。