

変更契約締結結果表

委託業務名	令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その1)		
履行場所	胎内市 中村浜 地内ほか		
種 別	役務の提供		
委託業務の概要 (変更後)	【当初】松くい虫被害木 2,394本 29.17m ³ 【変更】松くい虫被害木 2,441本 29.56m ³ (47本 0.39m ³ 増)枝葉伐採経費積上げ 被覆シート増加使用分 10本		
契約の相手方	新潟県胎内市関沢37番地1 高橋土建株式会社		
履行期間等			
(1) 履行期間 (変更後)	変更なし		
(2) 着手期限	変更なし		
(3) 完了期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	2,664,200	円	
変更の理由	施工地内において契約締結後に把握した松くい虫被害木、被覆シート増加使用分及び集積のための枝葉伐採に要する経費を積上げて設計変更した。 上記理由により、委託金額の増額変更とした。		