

変更契約締結結果表

委託業務名	令和7年度 民有林造林事業(衛生伐) 伐倒駆除・くん蒸業務委託(植樹区域その2)		
履行場所	胎内市 中村浜 地内		
種 別	役務の提供		
委託業務の概要 (変更後)	【当初】 松くい虫被害木 2,784本 48.21m ³ (くん蒸) 【変更①】松くい虫被害木 1,442本 29.48m ³ (くん蒸) 松くい虫被害木 1,342本 18.73m ³ (破碎) 【変更②】枝葉伐採経費積上げ(①1,221本、②221本) 被覆シート増加使用分 11本		
契約の相手方	新潟県胎内市並槻字村下823番地 株式会社 アライ		
履行期間等			
(1)履行期間 (変更後)	変更なし		
(2)着手期限	変更なし		
(3)完了期限 (変更後)	変更なし		
契 約 金 額 (変更後)	3,385,800	円	
変更の理由	被覆シート増加使用分及び集積のための枝葉伐採に要する経費を積み上げた。 上記理由により、委託金額の増額変更とした。		