

# 変更契約締結結果表

委託業務名 胎内市B&G海洋センタープール上屋増築工事設計業務委託

履行場所 胎内市 赤川 地内

種 別 建設コンサルタント

委託業務の概要  
(変更後) 基本計画策定業務 一式  
実施設計業務 一式

契約の相手方 新潟県胎内市新和町2番4号  
株式会社 さくら設計

履行期間等

(1) 履行期間  
(変更後) 変更なし

(2) 着手期限 変更なし

(3) 完了期限  
(変更後) 変更なし

契約金額 3,241,700 円  
(変更後)

変更の理由 構造計算書を作成するためにボーリング調査が必要になるので、地盤調査の種類をスウェーデン式サウンディング試験からボーリング試験に変更した。