

変更契約締結結果表

工 事 名	ほっとHOT・中条応援室及び相談室改修工事
工 事 場 所	胎内市 西本町 地内
種 別	建築一式
工事の概要 (変更後)	応援室改修工事 1式 相談室改修工事 1式

契約の相手方

佐藤建材

佐藤 房雄

工 期 等

(1) 工事期間 (変更後)	変更なし
(2) 着手期限	変更なし
(3) 完成期限 (変更後)	変更なし

契 約 金 額
(変更後) 4,216,320 円

変更の理由 相談室の利用方法を再度検討し、カーペットの設置位置を変更。(面積は4.5㎡から3㎡に減)
相談室に非常灯2台を追加で設置。